

PROJECT CHARTER

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

A. Informasi Umum

Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Laundry (SIMALUN)	Nomor Proyek: 001
Tanggal: 31-03-2026	Revisi terakhir:
Manajer Proyek: 701240133 – Ardinata Saputra	Tanggal mulai proyek: 31-03-2026
Staff Proyek: 1. 701240137 – Mohammad Rezky Al-Fath 2. 701240142 – Rizqu Imtiyaz 3. 701240140 – Dimas Afrahel	Tanggal selesai proyek: 05-06-2026
Kelas: 4E Sistem Informasi	



B. Daftar Isi

1. Deskripsi dan Tujuan Proyek

Latar Belakang & Urgensi

Laundry [Nama Laundry] berada di kawasan perumahan yang jaraknya cukup jauh dari sebagian besar pelanggan. Ini menjadi masalah nyata, terutama bagi pelanggan yang tidak punya kendaraan atau tidak sempat datang langsung ke gerai. Akibatnya, banyak potensi pelanggan yang tidak bisa dilayani.

Di sisi lain, semua proses pemesanan saat ini masih dikelola lewat WhatsApp. Cara ini menimbulkan banyak masalah: pesanan mudah terlewat atau tertukar, tidak ada jadwal penjemputan yang jelas, pelanggan tidak bisa tahu status cucian, dan pemilik usaha tidak punya laporan keuangan yang rapi dan otomatis.

Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk layanan laundry jemput antar menggunakan Laravel dan MySQL. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses operasional laundry — mulai dari pemesanan, penjadwalan driver, pemantauan status cucian, pengiriman notifikasi ke pelanggan, pencatatan pembayaran, hingga pembuatan laporan keuangan otomatis untuk pemilik usaha.

Tujuan proyek ini disusun menggunakan pendekatan SMART agar lebih terarah dan terukur:

- **Specific**, Sistem yang dibangun mencakup tujuh modul utama: autentikasi dan pengaturan hak akses pengguna, manajemen pesanan, penjadwalan driver, pelacakan status cucian secara langsung, notifikasi email otomatis, konfirmasi pembayaran tunai (COD) oleh driver, dan laporan keuangan. Semua ini dikembangkan khusus untuk satu unit laundry sebagai proyek percontohan.
- **Measurable**, Keberhasilan proyek dapat diukur dari beberapa hal: semua tujuh modul lulus uji fungsi internal, hasil User Acceptance Test (UAT) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna minimal 80%, notifikasi email terkirim dalam waktu kurang dari 30 detik setelah status berubah, dan laporan keuangan bisa diunduh dalam format PDF maupun Excel.
- **Achievable**, Proyek ini dikerjakan oleh empat orang dengan peran yang sudah dibagi dengan jelas Manajer Proyek, System Analyst, UI/UX Designer & Frontend, dan Backend Programmer. Teknologi yang digunakan sudah dikuasai oleh tim, dan anggaran yang tersedia sebesar Rp 8.386.800 dinilai cukup untuk menyelesaikan seluruh target dalam 10 minggu.
- **Relevant**, Sistem ini menjawab langsung masalah yang dihadapi laundry saat ini: mengurangi ketergantungan pada WhatsApp, mencegah pesanan terlewat atau tertukar, dan memberi pelanggan kemudahan untuk memantau status cucian mereka kapan saja.
- **Time-bound**, Seluruh hasil kerja proyek ditargetkan selesai dan diserahkan ke pemilik laundry paling lambat tanggal 6 Juni 2026, dihitung sejak proyek resmi dimulai pada 31 Maret 2026.

2. Ruang Lingkup Proyek (*Bisa berisi daftar pekerjaan ataupun fitur dari sistem yang dikerjakan, tuliskan sedetail mungkin apa saja yang akan dikerjakan pada proyeknya)

Scope ID	Deskripsi Ruang Lingkup (Fitur & Pekerjaan)	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
SCP-01	Modul Autentikasi & Role: Registrasi dan login untuk role Customer, Admin, dan Driver.	Setiap role hanya dapat mengakses fitur sesuai haknya dan token sesi habis otomatis jika tidak aktif.
SCP-02	Manajemen Order: Pengisian alamat jemput, berat estimasi, jenis layanan, dan hitung biaya otomatis.	Sistem mampu menghitung biaya berdasarkan kombinasi berat (kg) dan jenis layanan yang dipilih..
SCP-03	Penjadwalan & Penugasan Driver	Admin bisa menugaskan driver ke setiap pesanan tanpa ada jadwal yang bentrok. Driver bisa melihat daftar penjemputan hari ini berurutan berdasarkan waktu. Ongkos jemput otomatis menyesuaikan jarak atau zona alamat pelanggan.
SCP-04	Tracking Status Real-Time: Pelacakan tahapan (Dicuci → Siap Antar → Selesai).	Pelanggan dan admin dapat memantau perubahan status secara langsung saat driver memperbarui data.
SCP-05	Notifikasi Email Otomatis	Setiap kali status pesanan berubah, sistem langsung mengirim email pemberitahuan ke pelanggan. Email dikirim menggunakan SMTP Gmail yang gratis, tanpa biaya API tambahan. Email harus terkirim dalam waktu kurang dari 30 detik setelah status berubah. Notifikasi WhatsApp bersifat opsional dan tidak wajib.
SCP-06	Pembayaran COD & Konfirmasi Driver	Setelah cucian diantarkan, driver mengonfirmasi bahwa pembayaran tunai sudah diterima. Jumlah pembayaran langsung tercatat otomatis di sistem sesuai kalkulasi dari pesanan. Status pesanan berubah menjadi Lunas, dan data transaksi otomatis masuk ke laporan keuangan.
SCP-07	Laporan Keuangan: Otomatisasi rekap pendapatan harian dan bulanan.	Owner dapat mengunduh rekap transaksi dalam format PDF dan Excel secara akurat.

3. Batasan, dan Risiko Proyek

3.1 Batasan Proyek

No.	Batasan
1.	Sistem dikembangkan dengan framework Laravel dan database MySQL (Model Waterfall).
2.	Platform berupa web app responsif, bukan native mobile app.
3.	Metode pembayaran hanya mendukung Cash on Delivery (COD); tanpa payment gateway.
4.	Notifikasi wajib menggunakan SMTP Gmail (gratis); WhatsApp bersifat opsional di luar scope.
5.	Tidak mencakup pengadaan perangkat keras (mesin cuci, kendaraan, dll).
6.	Hosting menggunakan layanan Hostinger. Pengaturan dan pengelolaan server bukan tanggung jawab dari tim
7.	Untuk memindahkan data lama/histori transaksi manual ke sistem baru, bersifat opsional

3.2 Risiko Proyek

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Scope creep (permintaan fitur tambahan di tengah jalan).	Sign-off requirement di awal; perubahan harus melalui change request tertulis.
2	Keterlambatan milestone akibat timeline ketat (10 minggu).	Fase development dijalankan paralel dan progres dipantau setiap minggu.
3	Konfigurasi SMTP Gmail gagal atau terbatas.	Testing SMTP di awal fase; siapkan dokumentasi konfigurasi ulang.
4	Ada anggota tim yang tidak aktif	Setiap modul ada penanggung jawab cadangan, dan jika bolos lebih dari 2x ada konsekuensi.
5	Website lambat karena menggunakan shared hosting	Pengoptimalan query, caching, dan upgrade hosting jika di butuhkan.
6	Data transaksi manual yang owner punya sulit di pindahkan ke sistem	Sistem memberikan fitur import excel/pemindahan dilakukan sebelum implementasi

4. Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Ardinata Saputra	Koordinasi tim, pengelolaan jadwal milestone, manajemen risiko, dan pelaporan akhir.
System Analyst	Dimas Afrahel	Analisis kebutuhan bisnis, dokumentasi SRS, perancangan ERD dan skema database MySQL.
UI/UX & Frontend	Mohammad Rezky Al-Fath	Perancangan wireframe dan mockup, implementasi tampilan web responsif (Laravel Blade).
Backend Programmer	Rizqu Imtiyaz	Pengembangan logika bisnis, integrasi SMTP Gmail, dan modul laporan keuangan.

5. Project Milestone

No.	Project Milestone	Target selesai (dd/mm/yyyy)	Durasi/day
1.	Project Start & Kick-off Meeting	31 Maret 2026	-
2.	Complete Analysis & Dokumentasi SRS	07 April 2026	Minggu 1
3.	Complete UI/UX Design & Perancangan ERD	14 April 2026	Minggu 2
4.	Build Modul Autentikasi & Role	21 April 2026	Minggu 3
5.	Build Modul Order & Penjadwalan	5 Mei 2026	Minggu 4–5
6.	Build Tracking & Notifikasi Email	19 Mei 2026	Minggu 6–7
7.	Build Modul COD & Laporan Keuangan	25 Mei 2026	Minggu 8
8.	Semua modul di gabung dan diuji	30 Mei 2026	Minggu 9a
9.	Demo awal ke pemilik laundry	1 Juni 2026	Minggu 9b
10.	User Acceptance Test (UAT)	03 Juni 2026	Minggu 10a
11.	Training User	04 Juni 2026	Minggu 10b
12.	Project Complete	05 Juni 2026	Minggu 10c

6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek

Total RAB : Rp8.386.800.00

Berikut adalah rincian estimasi biaya proyek:

1. Sumber Daya Manusia (Analisis Data)

No	Komponen	Item Pekerjaan	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.1	Back and programmer	Mengembangkan 7 modul Laravel (SCP-01 hingga SCP-07). Harga mengacu pada jasa freelance junior Laravel di projects.co.id (Rp 1–3 juta per proyek 2 minggu, dihitung per modul).	Modul	7	350.000	2.450.000
1.2	UI/UX Designer & Frontend	Membuat wireframe, mockup, dan tampilan halaman untuk 7 modul. Mengacu pada harga jasa UI/UX junior di Fastwork.id.	Modul	7	200.000	1.400.000
1.3	System Analyst	Menyusun SRS, ERD, dan dokumentasi kebutuhan sistem untuk 7 modul.	Dokumen	1	800.000	800.000
1.4	Manajer Proyek	Koordinasi tim, pemantauan jadwal, komunikasi dengan owner, dan penyusunan laporan akhir selama 10 minggu.	Proyek	1	600.000	600.000
					Subtotal	5.250.000

2. Bahan & Infrastruktur (Habis Pakai)

No	Komponen	Item Pekerjaan	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
2.1	Domain .com (1 Tahun)	Pembelian domain melalui Hostinger. Harga mengacu pada tarif aktual Hostinger.co.id tahun 2026.	Unit	1	175.000	175.000
2.2	Shared Hosting Hostinger	Paket Premium Hostinger selama 1 tahun. Harga aktual: Rp 23.900/bulan × 12 bulan = Rp 286.800.	Unit	1	286.800	286.800
2.3	Email SMTP Gmail	Layanan gratis dari Google. Tidak ada biaya yang dikenakan.	—	—	0	0

2.4	Notifikasi WhatsApp (Opsional)	Menggunakan layanan Fonnte atau WhatsApp Business API. Bersifat opsional, tidak diwajibkan.	Paket	1	375.000	375.000
					Subtotal Infrastruktur	836.800

3. Pengumpulan Data & Operasional Lapangan

No	Komponen	Item Pekerjaan	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
3.1	Biaya Survei	Kunjungan ke lokasi laundry untuk observasi dan wawancara pemilik. Total 3 kunjungan, 2 orang per kunjungan.	OH	6	40.000	240.000
3.2	Konsumsi	Konsumsi saat diskusi kelompok (FGD) dan sesi UAT bersama pemilik dan pengguna.	OH	10	20.000	200.000
3.3	Transportasi	Biaya transportasi tim ke lokasi laundry. 4 kunjungan, 2 orang per kunjungan.	OK	8	30.000	240.000
					Subtotal Operasional	680.000

4. Pelaporan & Luaran Wajib

No	Komponen	Item Pekerjaan	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
4.1	ATK	Kertas HVS, tinta printer, dan penjiilidan laporan akhir sebanyak 2 eksemplar.	Paket	1	200.000	200.000
4.2	Laporan Akhir & Panduan Pengguna	Penyusunan dokumen laporan akhir proyek dan panduan penggunaan sistem untuk pemilik laundry.	Paket	1	420.000	420.000
					Subtotal Pelaporan	620.000
					TOTAL ANGGARAN RAB	Rp8.386.800

5. Ringkasan Anggaran (Summary)

Kategori	Total Biaya (Rp)
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	5.250.000
2. Bahan & Infrastruktur	836.800
3. Pengumpulan Data & Operasional	680.000
4. Pelaporan & Luaran Wajib	620.000
TOTAL ANGGARAN RAB	8.386.800

Keterangan Satuan:

- **P:** Peneliti/Programmer
- **OH:** Orang Hari
- **OJ:** Orang Jam
- **OK:** Orang Kali

7. Manajemen Komunikasi

Jenis pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Meeting 1	Penyusunan proposal proyek dan pengumpulan informasi dari client	31 Maret 2026	Ardinata Saputra (PM)	- Al-Fath - Dimas - Rizqu	Ide proyek & data awal usaha laundry	Draft Project Charter & pembagian tugas tim
Meeting Mingguan	Evaluasi progres pengerjaan modul dan identifikasi kendala teknis	Setiap Senin	Ardinata Saputra (PM)	Seluruh Anggota Tim	Laporan progres tiap divisi (Analisis, Desain, Dev)	Solusi kendala & rencana kerja mingguan
Review Analisis & Desain	Validasi teknis terhadap dokumen SRS, ERD, dan Mockup UI	Selesai Fase Desain	Dimas Afrahel (Analyst)	- Al-Fath - Rizqu	Draft dokumen SRS & Mockup UI	Persetujuan desain untuk lanjut ke tahap coding
UAT Session	Pengujian fungsionalitas sistem langsung bersama owner laundry	03 Juni 2026	Ardinata Saputra (PM)	Seluruh Tim & Owner	Feedback dan catatan dari pengguna akhir	Berita acara UAT & daftar perbaikan (bug list)
Serah Terima	Penyerahan sistem final, dokumentasi, dan penutupan proyek	05 Juni 2026	Ardinata Saputra (PM)	Seluruh Tim & Owner	Laporan Akhir & Manual User	Proyek dinyatakan selesai & serah terima kunci sistem

8. Persetujuan Proyek

Disetujui oleh:	Tanggal:
Disetujui oleh:	Tanggal:

LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE

LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Laundry (SIMALUN)
Tanggal Mulai Proyek : 31-03-2026
Tanggal Selesai Proyek : 5 Juni 2026

No.	Aktivitas Proyek
1	ANALISIS
1.1	Observasi langsung proses laundry (alur pesanan, penjemputan, pembayaran)
1.2	Wawancara pemilik laundry dan pencatatan kebutuhan sistem
1.3	Penyusunan dokumen SRS (Software Requirements Specification)
1.4	Perancangan ERD dan struktur database MySQL
2	DESAIN
2.1	Membuat wireframe semua halaman sistem di Figma
2.2	Membuat mockup tampilan akhir dan alur penggunaan sistem
2.3	Review desain bersama tim dan pemilik laundry, lalu finalisasi desain
3	DEVELOPMENT
3.1	SCP-01: Membuat fitur login dan pengaturan hak akses tiga role
3.2	SCP-02: Membuat fitur pemesanan dan kalkulasi tarif otomatis
3.3	SCP-03: Membuat fitur penjadwalan dan penugasan driver
3.4	SCP-04: Membuat fitur pelacakan status cucian secara langsung
3.5	SCP-05: Mengintegrasikan notifikasi email otomatis via SMTP Gmail
3.6	SCP-06: Membuat fitur konfirmasi pembayaran COD oleh driver
3.7	SCP-07: Membuat laporan keuangan dan fitur ekspor PDF dan Excel
3.8	Membangun tampilan frontend semua halaman sistem (Laravel Blade)
3.9	Menggabungkan semua modul dan melakukan pengujian internal
4	TESTING & CLOSING
4.1	Melakukan UAT bersama pemilik laundry dan pengguna akhir
4.2	Memperbaiki bug yang ditemukan saat UAT
4.3	Menyusun laporan akhir proyek dan panduan penggunaan sistem
4.4	Melakukan deployment final ke Hostinger
4.5	Serah terima sistem ke pemilik laundry

LAMPIRAN D: BUKTI IMPLEMENTASI KANBAN (TRELLO)

- **Link Board:** <https://trello.com/b/IpYmMwks/mpsi>
- **Status Terakhir:** Tahap Inisiasi (Sesuai Screenshot Terlampir).